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PLAN STRATÉGIQUE ET PROGRAMME DE MODERNISATION  I  2020-2023
SITUATION EN JUIN 2022

NOS REALISATIONS

Taux d’avancement par axe stratégique par rapport aux valeurs cibles 2022

Objectifs stratégiques Résultats attendus

AXE 1. Administration fiscale 65,79% 45,10%

AXE 2. Facilitation et Partenariat 29,17% 44,66%

AXE 3. Sécurité et sûreté 23,44% 50,81%

AXE 4. Développement organisationnel et Capital humain 37,30% 37,89%
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AXE 4

Taux d’avancement par axe stratégique par rapport aux valeurs cibles 2023

Objectifs stratégiques Résultats attendus

AXE 1. Administration fiscale 54,37% 40,71%

AXE 2. Facilitation et Partenariat 11,16% 40,90%

AXE 3. Sécurité et sûreté 30,38% 55,69%

AXE 4. Développement organisationnel et Capital humain 33,58% 29,67%
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Objectifs stratégiques

Résultats attendus

A Mars 2022, la Direction générale des douanes a enregistré  un taux d’avancement de 40,20 % 
de son Plan stratégique 2020-2023.
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SITUATION EN JUIN 2022
PLAN STRATÉGIQUE ET PROGRAMME DE MODERNISATION  I  2020-2023

TAUX D'AVANCEMENT DU PROGRAMME DE 
MODERNISATION

39,47%

AXE 1 : 
ADMINISTRATION 
FISCALE

AXE 2 :
FACILITATION DES 
ECHANGES ET 
PARTENARIATS

AXE 3 :
SECURITE ET SÛRETE

AXE 4 :
DEVELOPPEMENT 
ORGANISATIONNEL ET 
CAPITAL HUMAIN

TAUX D’AVANCEMENT DU PROGRAMME DE MODERNISATION

37,47% 30,44% 42,92% 40,87%
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TAUX D’AVANCEMENT PAR PROJET (%) DU PROGRAMME DE MODERNISATION

Projet 2 :
Renforcement des 

capacités de la 
douane en matière de 
contrôle de la valeur 

en douane

Projet 4 :
Renforcement 
du contrôle de 

l’utilisation conforme 
des régimes 

économiques et des 
Magasins et Aires de 

Dédouanement

Projet 6 :
Renforcement 
du contrôle de 

l’utilisation conforme 
des exonérations

Projet 1 :
Centralisation 

des activités de 
recouvrement

Projet 3 :
Amélioration des 

capacités en matière 
de contrôle post-
dédouanement

Projet 5 :
Renforcement du 

contrôle de l’utilisation 
conforme des 

régimes d’entreprise 
franche et de l’AGOA

25,00%

14,64%

41,39%
42,50%

38,46%

62,83%

AXE 1 : ADMINISTRATION FISCALE

Projet 8 :
Cartographie 

et digitalisation 
des procédures 

douanières

Projet 10 :
Décisions 
anticipées

Projet 12 :
Programme de 
sensibilisation 
aux normes 
douanières

Projet 14 :
Opérateurs 

agréés

Projet 7 :
Recours en 

douane

Projet 9 :
Modernisation 
du Site web de 
la douane afin 
de contribuer à 
la transparence 
des procédures 

douanières

Projet 11 :
Gestion de 
programme 

des commis-
sionnaires en 

douane

Projet 13 :
Cadre de 

consultation

4,17%

16,67%

44,52%

52,00%

35,00%

40,71%

31,25%

19,23%

AXE 2 : FACILITATION DES ECHANGES ET PARTENARIATS
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Projet 16 :
Normalisation des 

aéroports

Projet 18 :
Modernisation du 

cadre de gestion des 
risques

Projet 20 :
Renforcement des 

capacités en matière 
de surveillance

Projet 15 :
Mise en œuvre de la 
Gestion Coordonnée 

des Frontières en 
matière de sécurité et 

de sûreté

Projet 17 :
Normalisation des 
ports et des zones 

non occupées

Projet 19 :
Développement des 

capacités d’inspection 
non-intrusive

55,56%
58,24%

0,00%

57,18%

41,67%
44,88%

AXE 3 : SECURITE ET SÛRETE

AXE 4 : DEVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL ET CAPITAL HUMAIN

Projet 21

Projet 21 : Construction d’une Customs House
Projet 22 : Etablissement d’une Académie des douanes
Projet 23 : Analyse, conception, modélisation de la structure de données, acquisition de serveur et stockage, aménagement de local
Projet 24 : Digitalisation de la documentation et mise en place d’un processus d’archivage au sein de la Douane Malagasy
Projet 25 : Protocole d’accord avec les autres entités pour le partage des données
Projet 26 : Lancement du programme de sensibilisation des agents des douanes sur la notion de performance et de gestion axée sur les résultats
Projet 27 : Conception des mécanismes et outils de mesure et d’évaluation
Projet 28 : Programme d’évaluation de la performance organisationnelle/individuelle
Projet 29 : Mise en place d’un système de Gestion des Ressources Humaines fondé sur une approche compétence
Projet 30 : Renforcement de la culture d’audit et d’inspection
Projet 31 : Renforcement des capacités en matière de gestion stratégique et de gestion de changement

Projet 25Projet 23 Projet 27 Projet 30Projet 22 Projet 26 Projet 29Projet 24 Projet 28 Projet 31

7,78%
14,17% 15,00%

27,50%

94,74%
87,50%

20,50%

64,55%

48,00%
44,44%

25,36%


